

Утверждаю  
Приказ № 73  
от «02» сентября 2019г.  
Директор Л. А. Пятибратова

**План-график мероприятий  
по реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ № 65»  
для обучающихся 1-9 классов в 2019-2020 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Посещение консультации ответственными от общеобразовательного учреждения за реализацию Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	До 01.10.2019 г.	Трунова И.А.
2.	Создание школьной комиссии по внедрению и реализации комплекса ВФСК ГТО, оформление документации, разработка плана организационных мероприятий	02.09.2019г.	Трунова И.А.
3.	Организация информационно-просветительской работы по популяризации ВФСК «ГТО» среди учащихся школы и их родителей	В течение года ежемесячно	Шаповалов В.В. Танасейчук С.П. Шубин А.Ю.
4.	Назначение ответственного по взаимодействию с муниципальным Центром тестирования ГТО и координатором от муниципального органа управления образованием, ответственного за внедрение ВФСК ГТО	02.09.2019 г.	Пятибратова Л.А.
5.	Ознакомление учителей физической культуры с изменениями в нормативной базе по физической культуре при реализации программ физической культуры (изменения в ФГОС, приказа Минспорта РФ № 542 от 19.07.2017 г. «Об утверждении государственных требований ВФСК «ГТО» на 2018-2021 годы»)	До 10.09.2019 г.	Трунова И.А.
6.	Размещение на официальном сайте школы нормативных документов и ссылки на федеральный сайт ВФСК ГТО <a href="http://gto.ru/">http://gto.ru/</a>	В течение года	Шеметов С.В. Трунова И.А.
7.	Сверка и обновление спортивного инвентаря, переоформление стенда ВФСК ГТО	В течение года	Зотова Н.В. Шубин А.Ю. Танасейчук С.П.
8.	Косметический ремонт спортивной площадки на улице, спортивного зала	До 01.10.2019 г.	Зотова Н.В. Танасейчук С.П. Шубин А.Ю.
9.	Регистрация обучающихся 1-х классов и вновь прибывших обучающихся на федеральном сайте ВФСК ГТО <a href="http://gto.ru/">http://gto.ru/</a>	До 30.09.2019г.	Трунова И.А., классные руководители
10	Проведение школьного этапа испытаний, входящих в ВФСК ГТО	До 23.10.2019 г.	Танасейчук С.П.. Шубин А.Ю. Шаповалов В.В.
11	Проведение Дня ГТО	Март 2020г.	Танасейчук С.П. Шубин А.Ю. Шаповалов В.В.
12	Подведение итогов школьного этапа испытаний, выявление претендентов на получение дипломов и значков «ГТО», оформление документации.	До 14.12.2019г.	Танасейчук С.П. Шубин А.Ю. Шаповалов В.В.
13	Подготовка и представление списков обучающихся, выполнивших нормативы комплекса на «отлично» в управление образования администрации г. Кемерово и центр тестирования	До 10.09.2018г.	Трунова И.А. Танасейчук С.П. Шубин А.Ю. Шаповалов В.В.
14	Участие в проведении городского этапа испытаний (2,3,4,5 ступень)	23.10.2019-14.12. 2019 г.	Танасейчук С.П. Шубин А.Ю. Шаповалов В.В.

Зам. директора по УВР

Трунова И.А.

